



Registro Generale N. 122/2024 del 04/06/2024

**DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE**  
**Settore Servizi al territorio**  
**Lavori pubblici e manutenzione**

**OGGETTO:** **Lavori di riqualificazione urbana del Parco della Bilancia e aree pubbliche adiacenti a Campogalliano (MO) - CUP I77H19000460004 - CIG derivato 9056704492 - Presa d'atto dell'approvazione perizia di variante in corso d'opera n. 1 e rimodulazione degli impegni di spesa**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**  
**DEL Settore Servizi al territorio**

**Premesso che:**

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 26/04/2021 si approvava il progetto esecutivo di "Riqualificazione Urbana del Parco della Bilancia e aree pubbliche adiacenti CUP I77H19000460004", predisposto dallo studio Architetti Associati Giorgio Frassine & Pietro Saleri, dell'importo complessivo di € 554.972,05;
- con determinazione a contrarre n. 150 del 08/06/2021 si disponeva di assegnare i lavori in oggetto, per un importo complessivo a base di gara di € 412.810,29 (di cui € 399.875,76 per lavori ed € 12.934,53 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) mediante procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 e dell'art. 91 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
- con determinazione n. 1153 del 24/11/2021, a firma del Dirigente del Settore Affari Generali e Contratti dell'Unione delle Terre d'Argine – Responsabile della Centrale Unica di Committenza, si proponeva l'aggiudicazione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa dell'appalto in oggetto a favore della ditta VIMA S.R.L. con sede in Spigno Saturnia (LT);
- con determinazione n. 6 del 12/01/2022 a firma del Responsabile del III Settore Servizi al Territorio, si prendeva atto dell'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto;

**Dato atto che:**

- con atto Rep. n. 4400 in data 16/02/2022 veniva stipulato con la ditta VIMA s.r.l. il contratto d'appalto relativo ai lavori di riqualificazione urbana del parco della bilancia ed aree adiacenti - CUP I77H19000460004;
- con verbale del 20/04/2022 assunto agli atti con prot. 4221 di pari data, il Direttore dei Lavori, arch. Giorgio Frassine, procedeva con la consegna dei lavori;
- nonostante diversi incontri mirati al superamento dell'indisponibilità dell'impresa esecutrice alla sottoscrizione degli atti facenti parte di una perizia di variante predisposti dal Direttore dei Lavori arch. Giorgio Frassine, l'impresa non procedeva con tale sottoscrizione, con verbale del 07/12/2022 assunto agli atti dell'Ente con pec prot. n. 13204 del 14/12/2022, il Direttore dei Lavori sospendeva i lavori nell'attesa dell'approvazione della perizia di variante dei lavori in oggetto;
- in data 20/12/2022 veniva notificata al Comune di Campogalliano la citazione in giudizio da parte dell'avv. Giuseppe Vernacchio, in nome e per conto della Vima srl davanti al tribunale di Modena, con richiesta di risoluzione contrattuale per presunti gravi inadempimenti della Stazione appaltante;

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*



## Comune di Campogalliano

### Provincia di Modena

---

- la RUP arch. Daniela De Angelis provvedeva a redarre e depositare agli atti dell'Ente con prot. n. 7919 del 28/07/2023 una propria relazione;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 31/07/2023, esecutiva ai sensi di legge, codesta Amministrazione ha manifestato la volontà di addivenire alla risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale imputabile all'impresa esecutrice, ai sensi dell'art. 108 del D.L.gs. 50/2016 nonché dell'art. 13 del Contratto di appalto siglato con l'impresa VIMA S.R.L. in data 16/02/2022 Rep. n. 4400 relativo ai lavori in oggetto, e contestualmente dava mandato al RUP di eseguire tutti gli atti e gli adempimenti conseguenti, compreso l'affidamento ad altro operatore economico delle opere di completamento dell'intervento, previa acquisizione delle eventuali risorse necessarie;
- con il verbale redatto ai sensi dell'art. 108 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 dal Direttore dei Lavori in data 06/09/2023, agli atti dell'Ente con pec prot. n. 9010 del 06/09/2023, esplicitava lo stato di consistenza dei lavori eseguiti, stilava l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera presenti e prendeva in consegna il cantiere;

#### **Considerato che:**

- con Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 13/03/2024 si approvava il progetto a seguito della risoluzione contrattuale e si prendeva atto delle mutate esigenze e variazione al PEG 2024-2026;
- con Determinazione n. 77 del 08/04/2024 si è provveduto ad affidare i lavori di completamento mediante interpello del secondo classificato ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e alla rimodulazione degli impegni di spesa al CME - Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop., con sede legale in via Malavolti n. 33, Modena (MO);

**Constatato** che, nel corso di esecuzione dei lavori da parte dell'originario affidatario il Direttore dei Lavori aveva comunicato al RUP la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto che di fatto non sono mai state approvate dalla Giunta, e che nel corso del tempo sono nate ulteriori esigenze, e che queste variazioni sono confluite in una perizia di variante redatta dal LD arch. Giorgio Frassine;

#### **Precisato** che:

- 1) l'art. 16 del Capitolato Speciale di Appalto prevede espressamente, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la facoltà per la stazione appaltante di utilizzare le economie derivanti dal ribasso d'asta per l'esecuzione di lavori supplementari senza che apportino modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto;
- 2) il RUP ha quindi autorizzato il Direttore dei Lavori a redigere apposita perizia di variante, la cui copertura delle derivanti maggiori spese si ritrova con l'impiego di risorse presenti sul Capitolo di bilancio dell'opera in oggetto al momento non destinate ad altro, comportando un aumento del valore del quadro economico;

**Vista** la perizia di variante suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori, arch. Giorgio Frassine e vistata dal RUP, arch. Annalisa Casillo, costituita dai seguenti elaborati allegati alla presente, agli atti dell'Ente al prot. n. 5531 del 24/05/2024:

- Relazione tecnica di variante con quadro economico e di raffronto;
- Computo metrico di affidamento;
- Computo metrico di variante;
- Analisi nuovi prezzi;
- Computo metrico comparativo;



**Comune di Campogalliano**  
Provincia di Modena

- Elenco prezzi di variante;
- Atto di sottomissione, con concordamento nuovi prezzi;
- Tav. 1.03.VAR – Parco della Bilancia - Individuazione interventi di variante;
- Tav. 1.16.VAR – Parco della Bilancia - Individuazione interventi di variante;
- Tav. 2.03.VAR – Nuovo ingresso Museo della Bilancia - Individuazione interventi di variante;
- Tav. 2.06 – Progetto: Nuovo armadio contatori e quadri elettrici;
- Tav. IP.1.VAR – Individuazione interventi di variante – Schema impianto pubblica illuminazione;
- Allegato 01\_Lotto 24 – Allestimento aiuola prospiciente Museo della Bilancia;

**Rilevato** che la variante in oggetto è stata redatta in conformità alle previsioni dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

- contiene, in minima parte, una rimodulazione delle lavorazioni previste in progetto, a seguito di fatti e circostanze oggettivamente rilevati;
- introduce ulteriori lavori che non apportano modifiche alla natura generale del contratto d'appalto e si sostanziano esclusivamente nell'esecuzione delle medesime lavorazioni di manutenzione straordinaria delle strade comunali;
- non introducono modifiche sostanziali ai sensi del comma 4 del predetto articolo del codice;
- comporta un aumento dell'importo dei lavori di € 27.981,37 al netto di IVA, al quale si farà fronte integrando la copertura economica con mezzi propri dell'Amministrazione comunale, e pertanto il quadro economico di progetto verrà incrementato in egual misura;
- comporta l'introduzione di nuovi prezzi come risulta dall'Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- non supera il quinto dell'importo contrattuale;
- non incide sul termine previsto per l'ultimazione dei lavori;

**Preso atto** che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 69 del 27/05/2024, ha approvato la perizia di variante n. 1 relativa al progetto esecutivo in oggetto, dando atto che con successivo atto del Responsabile del Settore Servizi al Territorio si sarebbe proceduto all'affidamento dei lavori di variante all'impresa appaltatrice e alla rimodulazione dei relativi impegni di spesa;

**Preso atto** che l'impresa appaltatrice ha sottoscritto per accettazione senza riserva alcuna tutti gli atti che compongono la perizia di variante predisposta dalla D.L., impegnandosi ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variati e le nuove lavorazioni introdotte, agli stessi prezzi, patti e condizioni di appalto e secondo gli ulteriori nuovi prezzi di cui all'Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;

**Visto** il quadro tecnico economico, rideterminato a seguito della perizia di variante in oggetto come segue:

**QTE PARCO BILANCIA E AREE PUBBLICHE ADIACENTI  
CONFRONTO VARIANTE**

<b>CAPO A - Somme lavori e oneri della sicurezza</b>	<b>AFF. CME</b>	<b>VARIANTE</b>
<b>A.1 Lavori a corpo o a misura ribassati CME</b>		
A.1.1 Sub 1 - Parco della Bilancia - Fase 1	€ 143.002,36	67.464,90

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*



Comune di Campogalliano  
Provincia di Modena

A.1.2	Sub 1 - Parco della Bilancia - Fase 2	€		74.939,87
A.1.3	Sub 2 - Ingresso al Museo della Bilancia	€	20.395,66	36.103,39
A.1.4	Impianti elettrici Parco e ingresso	€	19.201,51	24.607,04
A.1.5	Collegamento impianto fognario ex Benetti	€	0,00	7.504,75
	<b>Sommano A.1</b>	€	<b>182.599,53</b>	<b>210.619,95</b>
<b>A.2</b>	<b>Costi della sicurezza speciali</b>	€	<b>5.027,81</b>	<b>5.027,81</b>
	<b>Sommano A.1 + A.2</b>	€	<b>187.627,34</b>	<b>215.647,76</b>
<b>A.3</b>	<b>Lavori a corpo o a misura ribassati VIMA</b>			
A.3.1	Lavori	€	169.214,66	169.214,66
A.3.2	Adeguamento prezzi	€	18.660,86	18.660,86
A.3.3	Lavori in variante da liquidare	€	52.985,80	52.985,80
	<b>Sommano A.3</b>	€	<b>240.861,32</b>	<b>240.861,32</b>
	<b>Totale lavori CAPO A €</b>		<b>428.488,66</b>	<b>456.509,08</b>
<b>CAPO B - Somme a disposizione</b>				
B.1	Acquisizione aree ed immobili con oneri fiscali e spese	€	0,00	0,00
<b>B.2</b>	<b>Spese generali (compresa IVA e oneri)</b>			
B.2.1	Spese tecniche già deliberate	€	26.540,37	26.540,37
B.2.2	Incentivo 80% del 2% D.Lgs. 50/2106 art. 113	€	6.604,97	6.604,97
B.2.3	Incentivo 20% del 2% D.Lgs. 50/2106 art. 113	€	1.651,24	1.651,24
B.2.4	Altre spese tecniche	€	568,14	568,14
	<b>Sommano B.2</b>	€	<b>35.364,72</b>	<b>35.364,72</b>
B.3	IVA su lavori e oneri della sicurezza CME	22%€	41.278,01	47.442,50
B.4	IVA su lavori e oneri della sicurezza VIMA	22%€	52.989,49	52.989,49
B.5	Imprevisti/maggiori opere/lavori in economia/altro (compresa IVA)	€	0,00	0,00
B.6	Economie di gara (compresa IVA)	€	0,00	0,00
B.7	Affidamento spostamento quadri (compresa IVA)	€	5.612,00	5.612,00
	<b>Totale CAPO B €</b>		<b>135.244,22</b>	<b>141.408,71</b>
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	€	<b>563.732,88</b>	<b>597.917,79</b>

Rilevato che, per effetto delle diverse e maggiori lavorazioni introdotte con la perizia di variante pari a 34.137,27 €, IVA al 22% inclusa, e che per un mero errore materiale in sede di affidamento era



**Comune di Campogalliano**  
Provincia di Modena

---

stato riportato un importo erroneo minore di 39,05 €, pari a 47,64 € IVA inclusa, l'importo contrattuale dei lavori passa da 187.627,34 € a **215.647,76 €**, oneri della sicurezza inclusi, al netto di IVA di legge;

**Accertato** che occorre procedere all'integrazione della copertura economica con mezzi propri dell'Amministrazione comunale per le lavorazioni previste in variante 34.137,27 €, IVA al 22% inclusa, e che per mero errore materiale in sede di affidamento era stato riportato un importo erroneo minore di 39,05 €, pari a 47,64 € IVA inclusa, e che quindi risulta necessario integrare in **totale 34.184,91 €**, impiegando risorse presenti sul Capitolo di bilancio 41501.705, denominato "INTERVENTI PER RIGENERAZIONE URBANA", dell'esercizio 2024 del P.E.G. 2024-2026, integrando e modificando l'importo complessivo del progetto che risulta così di 597.917,79 €, come da quadro economico di raffronto di cui sopra;

**Considerato**, che con determinazione n. 77 del 08/04/2024, a fronte dell'affidamento dei lavori in oggetto all'impresa CME - Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop., erano stati assunti i relativi impegni di spesa;

**Ritenuto**, pertanto, di rimodulare gli impegni di spesa assunti a favore della ditta CME - Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. al capitolo 41501.705, denominato "INTERVENTI PER RIGENERAZIONE URBANA", dell'esercizio 2024 del P.E.G. 2024-2026, come segue:

- Creando apposito sub-impegno alla prenotazione d'impegno n. 2024/401 pari all'importo di 34.184,91 € (di cui 34.167,34 € per i diversi e maggiori lavori di cui alla perizia di variante in oggetto ed 17,57 € per correggeremo errore materiale fatto in sede di affidamento), dando atto che la spesa è finanziata con avanzo destinato agli investimenti applicato all'esercizio 2024 del bilancio 2024-2026;

**Visti:**

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare gli artt.107, 147-bis, 163, 183 e 191;
- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento di contabilità;
- l'atto monocratico n. 3 del 12/03/2024 con il quale il Sindaco pro tempore ha conferito all'arch. Davide Baraldi, l'incarico di Responsabile del Settore Servizi al Territorio fino alla scadenza del mandato del Sindaco (giugno 2024);

**Richiamate:**

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 21/12/2023 a oggetto: "APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024-2026", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 21/12/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 22/12/2023 ad oggetto:

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*



"APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026", dichiarata immediatamente eseguibile;

**Dato atto che:**

1. Responsabile Unico del Progetto è l'arch. Annalisa Casillo, funzionario tecnico del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni;
2. al progetto di che trattasi è stato attribuito il CUP: **I77H19000460004**;
3. all'affidamento in oggetto è stato assegnato il relativo codice identificativo gara CIG derivato **9056704492**;

**Accertato** che, in conformità alla delibera G.C. n. 74 del 2009, il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica e del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a), n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, e dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Dato atto** che la presente determinazione viene trasmessa al responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**Dato atto** che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza dello scrivente Settore e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

**Attestato** che né il sottoscritto nè il RUP versano in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Tutto ciò premesso e considerato

**DETERMINA**

per le ragioni esposte in parte motiva e che qui si intendono espressamente richiamate per farne parte integrante e sostanziale:

1. di prendere atto della deliberazione n. 69 del 27/05/2024 della Giunta Comunale, con la quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1 relativa ai lavori di "Riqualificazione Urbana del Parco della Bilancia e aree pubbliche adiacenti CUP I77H19000460004", redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dal Direttore dei Lavori, arch. Giorgio Frassine, e sottoscritta per accettazione senza alcuna riserva dall'impresa appaltatrice, composta dai seguenti elaborati allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
  - Relazione tecnica di variante con quadro economico e di raffronto;
  - Computo metrico di affidamento;





## Comune di Campogalliano Provincia di Modena

- Computo metrico di variante;
  - Analisi nuovi prezzi;
  - Computo metrico comparativo;
  - Elenco prezzi di variante;
  - Atto di sottomissione, con concordamento nuovi prezzi;
  - Tav. 1.03.VAR – Parco della Bilancia - Individuazione interventi di variante;
  - Tav. 1.16.VAR – Parco della Bilancia - Individuazione interventi di variante;
  - Tav. 2.03.VAR – Nuovo ingresso Museo della Bilancia - Individuazione interventi di variante;
  - Tav. 2.06 – Progetto: Nuovo armadio contatori e quadri elettrici;
  - Tav. IP.1.VAR – Individuazione interventi di variante – Schema impianto pubblica illuminazione;
  - Allegato 01\_Lotto 24 – Allestimento aiuola prospiciente Museo della Bilancia;
2. di affidare l'esecuzione dei lavori oggetto di perizia all'impresa CME - Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop., con sede legale in via Malavolti n. 33, Modena (MO), agli stessi prezzi, patti e condizioni di appalto e secondo gli ulteriori nuovi prezzi di cui all'Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per un maggiore importo di 27.981,37 € al netto di IVA;
3. di trasmettere il presente atto al Direttore dei Lavori e alla ditta appaltatrice, al fine di garantire la continuità delle lavorazioni e il rispetto del cronoprogramma dei lavori;
4. di dare atto che il quadro tecnico economico viene rideterminato, a seguito della perizia di variante in oggetto, come segue:

### QTE PARCO BILANCIA E AREE PUBBLICHE ADIACENTI CONFRONTO VARIANTE

CAPO A - Somme lavori e oneri della sicurezza	AFF. CME	VARIANTE
<b>A.1 Lavori a corpo o a misura ribassati CME</b>		
A.1.1 Sub 1 - Parco della Bilancia - Fase 1	€ 143.002,36	67.464,90
A.1.2 Sub 1 - Parco della Bilancia - Fase 2	€ 20.395,66	74.939,87
A.1.3 Sub 2 - Ingresso al Museo della Bilancia	€ 19.201,51	36.103,39
A.1.4 Impianti elettrici Parco e ingresso	€ 0,00	24.607,04
A.1.5 Collegamento impianto fognario ex Benetti	€ 0,00	7.504,75
<b>Sommano A.1</b>	<b>€ 182.599,53</b>	<b>210.619,95</b>
<b>A.2 Costi della sicurezza speciali</b>	<b>€ 5.027,81</b>	<b>5.027,81</b>
<b>Sommano A.1 + A.2</b>	<b>€ 187.627,34</b>	<b>215.647,76</b>
<b>A.3 Lavori a corpo o a misura ribassati VIMA</b>		
A.3.1 Lavori	€ 169.214,66	169.214,66
A.3.2 Adeguamento prezzi	€ 18.660,86	18.660,86
A.3.3 Lavori in variante da liquidare	€ 52.985,80	52.985,80



Comune di Campogalliano  
Provincia di Modena

Sommano A.3 € 240.861,32 240.861,32

Totale lavori CAPO A€ 428.488,66 456.509,08

**CAPO B - Somme a disposizione**

<b>B.1</b>	Acquisizione aree ed immobili con oneri fiscali e spese	€	0,00	0,00
<b>B.2</b>	<b>Spese generali (compresa IVA e oneri)</b>			
B.2.1	Spese tecniche già deliberate	€	26.540,37	26.540,37
B.2.2	Incentivo 80% del 2% D.Lgs. 50/2106 art. 113	€	6.604,97	6.604,97
B.2.3	Incentivo 20% del 2% D.Lgs. 50/2106 art. 113	€	1.651,24	1.651,24
B.2.4	Altre spese tecniche	€	568,14	568,14
	<b>Sommano B.2</b>	€	<b>35.364,72</b>	<b>35.364,72</b>
<b>B.3</b>	<b>IVA su lavori e oneri della sicurezza CME</b>	22%€	<b>41.278,01</b>	<b>47.442,50</b>
<b>B.4</b>	<b>IVA su lavori e oneri della sicurezza VIMA</b>	22%€	<b>52.989,49</b>	<b>52.989,49</b>
<b>B.5</b>	<b>Imprevisti/maggiori opere/lavori in economia/altro (compresa IVA)</b>	€	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.6</b>	<b>Economie di gara (compresa IVA)</b>	€	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.7</b>	<b>Affidamento spostamento quadri (compresa IVA)</b>	€	<b>5.612,00</b>	<b>5.612,00</b>
	<b>Totale CAPO B€</b>		<b>135.244,22</b>	<b>141.408,71</b>
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	€	<b>563.732,88</b>	<b>597.917,79</b>

5. di rimodulare gli impegni di spesa assunti a favore della ditta **CME - Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop.** per le lavorazioni previste in variante per 34.137,27 €, IVA al 22% inclusa, a cui aggiungere 47,64 € IVA inclusa per un mero errore materiale commesso in sede di affidamento, e che quindi risulta necessario integrare in totale **34.184,91 €**, impiegando risorse presenti sul Capitolo di bilancio 41501.705, denominato "INTERVENTI PER RIGENERAZIONE URBANA", dell'esercizio 2024 del P.E.G. 2024-2026, integrando e modificando l'importo complessivo del progetto che risulta così di 597.917,79 €, come segue:
- Creando apposito sub-impegno alla prenotazione d'impegno n. 2024/401 pari all'importo di 34.184,91 € (di cui 34.167,34 € per i diversi e maggiori lavori di cui alla perizia di variante in oggetto ed 17,57 € per correggeremero errore materiale fatto in sede di affidamento), dando atto che la spesa è finanziata con avanzo destinato agli investimenti applicato all'esercizio 2024 del bilancio 2024-2026;
6. di dare atto che:
- sono rispettate le disposizioni di cui all'articolo 191 "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese" del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267e all'articolo





**Comune di Campogalliano**  
Provincia di Modena

---

- 9 della legge n.102 del 2009;
- ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136, comma 2, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente indicato dalla ditta stessa;
  - ai sensi della Legge n. 144/99 e successive deliberazioni del CIPE, ai lavori in oggetto è stato assegnato il codice unico di progetto **(CUP) I77H19000460004**;
  - in ottemperanza al D.L.n.187/2010 convertito nella Legge n. 217/2010 all'affidamento in oggetto è stato assegnato il relativo codice identificativo gara **CIG derivato 9056704492**;
7. di dare atto che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", nonché dalla L. 06/11/2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all'ANAC.

IL RESPONSABILE Settore Servizi al territorio  
BARALDI DAVIDE



**Comune di Campogalliano**  
Provincia di Modena

---

**OGGETTO: Lavori di riqualificazione urbana del Parco della Bilancia e aree pubbliche adiacenti a Campogalliano (MO) - CUP I77H19000460004 - CIG derivato 9056704492 - Presa d'atto dell'approvazione perizia di variante in corso d'opera n. 1 e rimodulazione degli impegni di spesa**

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.	Tipo impegno
34.184,91	2.02.01.09.999	41501705	2024	9056704492 I77H19000460004	00401.001	Sub-Impegno

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: **FAVOREVOLE**.

**04/06/2024**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
**LOSCHI SIMONA**

---

*Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*