Comune di Campogalliano

Provincia di Modena

CERTIFICATO DI PAGAMENTO

LAVORI DI: RIQUALIFICAZIONE VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA'
IMPRESA ESECUTRICE: RCM Impresa di Costruzioni SNC

CERTIFICATO N.5 per il pagamento della rata N.5 di Euro 29.744,30
Corrispondente allo stato finale dei lavori

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la determina n°181 in data 29/05/2019 con la quale fu affidata all'impresa appaltatrice l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di Euro 554.315,09. (Euro 536.596,19 +Euro 17.625,90 o.s.), al netto del ribasso d'asta del – 20,33200%. Visto l'importo lavori a base di gara di Euro 691.283,06 (673.657,16 + 17.625,90 o.s.). Visto il nuovo importo contrattuale a seguito della perizia n.1 pari a Euro 656.052,26 (Euro 638.426,36 + 17.625,90 o.s.). Visto il nuovo importo contrattuale a seguito della perizia n.2 pari a Euro 664.430,83. Risultando dalla contabilità finale che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende a netti Euro 664.089,3034 e precisamente:

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N.	data	Importo
Anticipo	06/09/2019	111.154,60 00
1	28/01/2020	136.788,25 50
2	30/03/2020	164.910,91 00
3	30/06/2021	128.518,25 55
4	25/01/2021	80.710,82

Totale € 510.928,23

Per lavori e somministrazioni	Euro	829.072,6583	
di cui:			
- per lavori compresi oneri sicurezza	Euro	829.072,6583	
a)Oneri sicurezza		17.625,900	
b)Importo soggetto a ribasso (lavori)	Euro	811.446,76	
c)Ribasso contrattuale -22,332%	Euro	164.983,36	
d)Somministrazioni(al netto del rib.)	Euro	000	
SOMMANO-a)b)c)d)	Euro		664.089,3034
Da cui detraendo:			
La ritenuta del 0,50 % per garanzia lavori	Euro	000	
La ritenuta del 0,00 % sull'importo netto della prestazione	Euro	000	
Fidejussione Imp.Fide	Euro	00	
Per recupero anticipo	Euro	111.154,60	
L'ammontare dei certificati precedenti	Euro	510.928,23	
Totale deduzioni	Euro		622.082,83
Importo netto rata	Euro		42.006,47
Importo arrotondato	Euro		42.006,47
IVA al 22,00 %	Euro		9.241,42
IVA in altre percentuali	Euro		0,00
Totale a Credito dell'impresa	Euro		51.247,89

Posizioni Previdenziali e assicurative
INAIL sedi di Reggio nell' Emilia
pos. n. 9116489/33
INPS sede di Reggio nell'Emilia
Pos. n. 6804897716
Cassa edile Reggio nell'Emilia 57610

Certifica

pertanto che, a termine degli Artt. 13 e 17 del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare all'impresa la somma di Euro 29.744,30 diconsi Euro ventinovemilasettecentoquarantaquattro/30 iva compresa

Campogalliano, 05/06/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Daniela De Angelis