


STUDIO ING. ROBERTO BAMBINI

via Barchetta, 6 - 41011 Campogalliano (MO) ITALY +39 335 308926

roberto.bambini@studiobambini.it



Timbro e Firma

Tavola
Numero

12

Scala

1:100

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

PROPOSTA ACCORDO OPERATIVO

ai sensi dell'art.4 e dell'art.38 della L.R. 24/2017 - Ambito 40.30

AMPLIAMENTO AL FABBRICATO INDUSTRIALE ESISTENTE
POSTO IN VIALE ITALIA

Soggetto Attuatore

MODENA TERMINAL srl

Viale delle Nazioni 14 - 41011 campogalliano
P.Iva 00993810365

Proprietà

TORRICELLI PAOLA E TORRICELLI LUISA

Oggetto

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Rev.	Data	Aggiornamenti
1	13.07.2020	prima stesura
2	01-08-2023	
3		
4		
5		

La presente tavola è di proprietà dello Studio Ing. Roberto Bambini ad esclusivo utilizzo della committenza. Usi diversi sono regolamentati dalle disposizioni normative sui diritti d'autore.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ID	nome attività	durata	anno 1				anno 2				anno 3				anno 4				
			trim.1	trim.2	trim.3	trim.4	trim.1	trim.2	trim.3	trim.4	trim.1	trim.2	trim.3	trim.4	trim.1	trim.2	trim.3	trim.4	
1	CILA - DEMOLIZIONE FABB. SU AREA DI CESSIONE	ante firma A.O.																	
2	FIRMA ACCORDO OPERATIVO E CONVENZIONE e CONTESTUALE CESSIONE AREE Art. RUE 100.30.70	entro il 31/12/2023																	
3	PRESENTAZIONE PDC (attività previste dall' Art. 2 della convenzione)	180 g																	
4	APPROVAZIONE E RILASCIO PDC	60 g																	
5	CANTIERE - DEMOLIZIONE FABBRICATO SU AREA CEDUTA	150g																	
6	CANTIERE - DOT. TERRITORIALI ED OPERE COMP. tav. 5-7-8	500 g																	
7	CANTIERE - COSTRUZIONE FABBRICATO MODENA TERMINAL	365 g																	
LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE AVRA' PRESUNTIVAMENTE UNA SUA CONCLUSIONE IN gg. 1.000 DALLA FIRMA DELL'ACCORDO OPERATIVO																			

ATTIVITA' TECNICO - BUROCRATICA

DOTAZIONI TERRITORIALI, OPERE COMPENSATIVE, PERCHEGGI, PRIVATI AD USO PUBBLICO IN CARICO ALLA PROPRIETA'

REALIZZAZIONE DEL CAPANNONE AD USO LOGISTICA DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO CORTILIVE IN CARICO ALL'ATTUATORE