
ATTUATORE:

Nome del file Data

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

PROGETTAZIONE: 

Spazio a disposizione dell'Ufficio Tecnico Numero di PROTOCOLLO:

CONTENUTO:

Oggetto:

Scala

Via del Lavoro n°71 - 40033 - Casalecchio di Reno (Bo)

Tel. uff. 051-0266175 . Mob.338-5901001

C.F./P.Iva:038841501201 - e-mail: info@f-ingegneria.it

Progettista Ing. Gianfranco Flotta

F-INGEGNERIA s.r.l.

PROVINCIA DI MODENA

PROPOSTA DI ACCORDO OPERATIVO

ai sensi dell'art.4 e dell'art.38 della L.R. 24/2017 - Ambito Produttivo 43.30

PER LA REALIZZAZIONE DI MAGAZZINO LOGISTICO

DA REALIZZARSI SUL LOTTO DI TERRENO

SITO IN VIA BARCHETTA ANGOLO VIA DEL LAVORO

revisionecommessa lotto disciplina

fase

progettuale

elaborato

UTILIZZATORE:

Viale Europa n.175 Roma

P.Iva/C.F. : 05714511002.

SDA S.p.A.

ESECUTORE:

F&L s.r.l

Via Benzoni n.11 Crema

P.Iva/C.F. : 01693240192

Via San Martino n. 91, Campogalliano (MO)

C.F. : BRC MRZ 60D25 F257G

Via San Martino n. 113, Campogalliano (MO)

C.F. :BRC SFN 67C01 F257V

BORCIANI STEFANO

BORCIANI MAURIZIO

G02

XRIF_COPERTINE.dwg

CRONOPROGRAMMA

07/10/2022-

21.105 00 AR AO 03



ID Nome attività Durata

1 FIRMA ACCORDO OPERATIVO E CONVENZIONE 1 g?

2 PRESENTAZIONE DEL PDC 75 g

3 APPROVAZIONE E RILASCIO PDC 60 g

4 INIZIO LAVORI 15 g

5 CANTIERE 200 g

6 FINE LAVORI 0 g

 INIZIO LAVORI

COMPLETAMENTO IMMOBILE e
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